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ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.06.2021                                                                                                                № ___ 
Об  отчёте   о   выполнении    муниципальной
программы  «Развитие  дорожного  хозяйства
на территории Юрлинского муниципального
округа Пермского края» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципального округа Пермского края Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Отчёт о выполнении муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» за 2020 год принять к сведению (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального округа, прокуратуру Юрлинского  района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального округа.
 	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы  Юрлинского
муниципального округа Пермского края                                                А. И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края                                             Т. М. Моисеева


ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Юрлинского
муниципального округа Пермского края
от 25.06.2021 № ___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» (за 2020год)
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Юрлинского муниципального округа



1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:
Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации муниципального района от 23.12.2019 г. №695. 
В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:
Постановлением администрации муниципального округа от 30.11.2020 № 791 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 23.12.2019 г. №695»
Постановлением администрации муниципального округа от 18.01.2021 № 20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 23.12.2019 г. №695»

Цели реализации Программы:
1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;
2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района.
4.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них 
Путем решения следующих задач:
1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории поселения;
2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения;
3.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении ;
4.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности –в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее -транспортный  спрос);
5.Условия для управления транспортным спросом;
6.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
7.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры
Достижение ожидаемых результатов позволит:
1.Повысит уровнь жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;
2.Повысить безопасности дорожного движения, сократить количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снизить отрицательное воздействие транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального района.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации
В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие гражданско-правовые договора (далее – ГПД):
	Наименование ГПД
	Предмет ГПД
	Номер, дата ГПД
	Срок завершения работ по ГПД
	Наименование Подрядной организации
	Стоимость ГПД, руб.
	Показатель
	Примечание

	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения"

	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них. Исполнитель – Администрация Юрлинского муниципального района

	Муниципальный контракт
	Содержание а/дороги Юм-У-Берёзовка-В-Коса-Сюзьва, Петраково-Ивановская (январь-декабрь 2020 г.)
	б/н от 06.12.2019
	31.12.2020
	ООО «КЕДР-2»
	3768653,04
	42,934 км
	

	Муниципальный контракт
	Содержание а/д Юрла-Дубровка, Лопва-Касаткина, подъезд к д. Титова (январь- декабрь 2020 г.)
	б/н от 16.12.2019
	31.12.2020
	ИП Саранин Н.В.
	3416802,00 + 52453,98 = 3469255,98
	51,84 км, в т.ч. 14,8 км грунт. дороги; 1,184 км асфальт
	Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 3 469 255,98 руб.

	Муниципальный контракт
	Содержание а/дорог  Юрла - Ч.Хутор, Пож-Булдыри, Пиукова-Вятчина, Чужья-Деткина, Северный объезд с.Юрла (январь- декабрь 2020 г.)
	б/н от 06.12.2019
	31.12.2020
	ООО «КЕДР-2»
	5456810,70+ 56647,41 = 5513458,11
	73,363 км, в т.ч. 2,0км грунтовые; 6,0 км асфальт
	Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 5 513 458,11 руб.

	Муниципальный контракт
	Содержание а/дорог  Юрла - Чус, Елога-Галечник, Галечник -Сюзьва  (январь- декабрь 2020 г.)
	б/н от 11.12.2019
	31.12.2020
	ООО «КудымкарЖилСервис»
	5864437,26-105623,02 = 5758814,24
	95,198 км, в т.ч. 34,486 грунтовые дороги
	Контракт расторгнут с уменьшением цены контракта до 5 758 814,24 р.


	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них. Исполнитель – МКУ «Юрлинское ЖКХ»

	
	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них (населенные пункты)
	01.01.2020
	31.12.2020
	МКУ Юрлинское ЖКХ
	2528530,04
	
	

	Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них

	Договор подряда
	Замена автопавильонов на автомобильных дорогах Юрлинского муниципального округа
	б/н от 26.06.2020
	31.08.2020
	ИП Саранин Н.В.
	394052,58
	
	

	Договор подряда
	Ремонт моста через р. Лопва  автодороги "с.Юрла-пос.Усть-Берёзовка" (км 1+668)
	б/н от 29.05.2020
	31.07.2020
	ИП Ведерников Д.И.
	550000,00
	1 шт
	

	Договор поставки
	Приобретение железобетонных плит
	б/н от 02.04.2020
	30.04.2020
	ООО Завод ЖБИ «Стройиндустрия»
	300000,00
	30 шт
	

	Капитальный ремонт автомобильных дорого муниципального округа и искусственных сооружений на них

	Муниципальный контракт
	восстановлению моста через  р. Сюрол автодороги «с. Юрла – пос. Ч. Хутор» (км 34+052)
	б/н от 01.11.2019
	01.03.2020
	ООО «Кедр-2»
	643739,00
	1 шт
	

	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

	Муниципальный контракт
	Ремонт дороги "с.Юм-пос.Чус" км 3+900 - км 5+900 (участками)
	б/н 08.10.2019
	10.06.2020
	ООО «Нарат-Строй»
	7185090,32+ 73576,68=
7258667,00

	2,0 км
	Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 7257667,00 руб.

	Муниципальный контракт
	[bookmark: _Hlk64548780]Ремонт улиц с.Юрла, Пермского края  ул.Цветочная   - 365 м.,  ул.Жукова – 391 м.,  ул.Крылова – 639 м.,  ул.Саранина - 282 м., проулок между ул.Набережная и ул.Пионеров - 297 м.,ул. Коммунаров -60 м.,  ул.Калинина – 153 м.,   ул.Зеленая – 263 м.,  ул.Барышева – 395 м.,    ул.Весенняя – 90 м.,   ул.Ватутина – 480 м., ул.Советская – 225 м. 
	б/н 08.10.2019
	10.06.2020
	ООО «Нарат-Строй»
	[bookmark: _Hlk64548812]16013140,10
+161748,90=
16174889,00
	3,64 км
	Дополнительное соглашение об увеличении цены Контракта до 16174889,00 руб.

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильных дорог п.Усть-Березовка, п.Комсомольский
	б/н от 15.01.2020
	01.09.2020
	ООО "КудымкарЖилСервис"
	309545,59
	0,077 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильной дороги в д.Пож ул.Полевая
	б/н от 15.01.2020
	01.09.2020
	ООО "КЕДР-2»
	444570,38
	0,385 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
	б/н от 15.01.2020
	01.09.2020
	ООО "КудымкарЖилСервис"
	2313763,01
-600327,72=
1713435,29
	2,195 км
	Контракт расторгнут с уменьшением цены контракта до
1 713 435,29


	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла:  ул. 50 лет Победы - 483 м., проезд от ул. 50 лет Победы до ул. Кувинская - 278 м., ул. Коммунальная - 452 м., ул. Коммунаров - 190 м., ул. Кудымова - 425 м.
	б/н от 15.01.2020
	01.09.2020
	ООО "КЕДР-2»
	8810370,86
	1,828 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильных дорог по улицам д. Чужья (ул. Зелёная, ул. Черёмушки),  д. Ананькина (подъезд к деревне, ул. Речная,  ул. Школьная)
	б/н от 13.01.2020
	01.09.2020
	ООО «Агродорстрой»
	2247431,74
	2,603 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт автомобильных дорог по улицам д. Саранина: Проезд от с. Юрла до ул. Гарюшка; д. Лопва: ул.Извилистая, ул. Дружная, ул. Береговая; д. Зюздина: ул. Центральная.
	б/н от 15.01.2020
	01.09.2020
	ООО "КЕДР-2»
	2737509,20
	2,475 км
	

	Муниципальный контракт
	Ремонт дорог по улицам д. Титова: ул. Запольская, ул. Пенсионеров
	б/н от 13.01.2020
	01.09.2020
	ИП Саранин Н.В.
	1619162,76
	1,435 км
	

	Договор подряда
	Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезда к д. Ананькина" км 0+360 - км 0+380
	б/н от 19.05.2020
	19.05.2020
	ООО «Агродорстрой»
	82114,00
	0,015 км
	

	Договор подряда
	Ремонт участка автомобильной дороги с.Юм -  пос.Чус км 3+900-км 5+100 (Устранение пучин от р. Чёрная до д. Таволжанка) 
	б/н от 01.07.2020
	31.07.2020
	ООО «Нарат-Строй»
	450149,92
	1,2 км
	

	Договор подряда
	Ремонт участка автомобильной дороги с.Юм -  пос.Чус км 5+700-км 5+900 (от р. Чёрная до д. Таволжанка)
	б/н от 10.07.2020
	31.07.2020
	ООО «Нарат-Строй»
	394905,65
	0,2 км
	

	Договор подряда
	Ремонт участка автомобильной дороги "с.Юм-пос. Чус" км 2+212 – км 2+450
	б/н от 30.06.2020
	30.07.2020
	ООО «Агродорстрой»
	265123,20
	0,238 км
	

	Муниципальный контракт
	[bookmark: _Hlk64548976]"Ремонт автомобильной дороги «д. Лопва-д. Касаткина» участками - км 6+200 - км 6+220; км 6+605 - км 6+635. "Ремонт автомобильной дороги «д. Лопва-д. Касаткина» участками - км 4+275 - км 4+295; км 5+170 - км-5+200; км 5+740-км 5+840; км 6+370-км 6+500.
	  б/н от 31.07.2020
	31.08.2020
	ООО "КЕДР-2»
	1109754,13
	0,33 км
	

	Муниципальный контракт
	[bookmark: _Hlk64548935]Ремонт участков автомобильной дороги «с.Юм - пос.Чус»
	  б/н от 31.07.2020
	31.08.2020
	ООО "КЕДР-2»
	1122412,80
	0,675 км
	

	Муниципальный контракт
	[bookmark: _Hlk64548873]Ремонт участков автомобильной дороги «с.Юрла – д.Дубровка »
	 б/н от 31.07.2020
	31.08.2020
	ООО "КЕДР-2»
	2017225,20
	1,65 км
	

	Договор подряда
	Ремонт автомобильной дороги «д.Мухоморка - д.Кладова»,
	б/н  от 10.09.2020
	10.10.2020
	ООО "КЕДР-2»
	391369,85
	0,35 км
	

	Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения"

	Муниципальный контракт
	перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального района Пермского края по маршруту "Юрла – Усть-Березовка
	б/н от 13.01.2020
	31.12.2020
	ООО «АвтоКомфорт»
	280903,00
	1 маршрут
	

	Муниципальный контракт
	перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Маршрут « Юрла-Елога» по территории Юрлинского района
	б/н от 13.01.2020
	31.12.2020
	ООО «АвтоКомфорт»
	273216,00
	1 маршрут
	

	Муниципальный контракт
	перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Маршрут « Юрла-Чугайнов-Хутор» по территории Юрлинского района
	б/н от 13.01.2020
	31.12.2020
	ООО «АвтоКомфорт»
	113738,00
	1 маршрут
	

	Договора
	перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
	-
	-
	ООО «АвтоКомфорт»
	565791,08
	3 маршрута
	

	Основное мероприятие "Мероприятия по безопасности дорожного движения"

	-
	Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
	-
	-
	-
	19 960,00
	
	

	-
	Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
	-
	-
	-
	9 200,00
	
	

	Основное мероприятие "Прочие мероприятия по развитию дорожного движения"

	Договор подряда
	паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
	№01-20-ПД от 23.03.2020 г.
	01.06.2020 г.
	ООО «РИК»
	299384,00
	37,423
	

	Договор подряда
	Разработка проекта организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
	№02-20-ПД от 23.03.2020 г.
	01.06.2020 г.
	ООО «РИК»
	299384,00
	37,423
	



3. Оценка эффективности муниципальной программы
3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,
где
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);
N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).
Так как муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя, то Сдц будет равняться 100%

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,


где
Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);
Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).
Зп=1
Зф=1, тогда Сдп = (43/43+98,6/100) / 2*100=99,3,
Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 99,37%

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.
Фф=72 557,06 тыс.руб.
Фп=73668,70 тыс.руб.
Тогда Уф = 72 557,06 / 73668,70 х 100=98,49%

3.4.  Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100
Эмп=99,3*98,49/100=97,80%

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

4. Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком


5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

	№ п/п
	Целевой показатель, ед. измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	% исполнения
	Причины отклонения от планового значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	43,0
	43
	100%
	-

	2.
	Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, %
	100,0
	98,6
	98,6%
	Расторжение контракта с ООО "КудымкарЖилСервис" б/н от 15.01.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
из-за не выполнение полного и качественного комплекс объема работ по Контракту. Уменьшение цены Контракта на -600327,72 руб.




6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения бюджетных средств

	
	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края"
	Всего
	73668,70
	72 557,06
	98,49%
	Расторжение контракта с ООО "КудымкарЖилСервис" б/н от 15.01.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
из-за не выполнения полного и качественного комплекс объема работ по Контракту. Уменьшение цены Контракта на -600327,72 руб.; остаток не законтрактованных средств 

	
	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	30693,64
	30184,22
	98,34%
	остаток не законтрактованных средств

	
	
	Бюджет Пермского края
	42975,06
	42372,84
	98,60%
	Расторжение контракта с ООО "КудымкарЖилСервис" б/н от 15.01.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
из-за не выполнения полного и качественного комплекс объема работ по Контракту. Уменьшение цены Контракта на -600327,72 руб.

	1.1.
	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения"
	Всего
	71807,09
	70 695,49
	98,45%
	Расторжение контракта с ООО "КудымкарЖилСервис" б/н от 15.01.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
из-за не выполнения полного и качественного комплекс объема работ по Контракту. Уменьшение цены Контракта на -600327,72 руб.; остаток не законтрактованных средств

	
	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	28832,03
	28323,06
	98,23%
	остаток не законтрактованных средств

	
	
	Бюджет Пермского края
	42975,06
	42372,84
	98,60%
	Расторжение контракта с ООО "КудымкарЖилСервис" б/н от 15.01.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
из-за не выполнения полного и качественного комплекс объема работ по Контракту. Уменьшение цены Контракта на -600327,72 руб.

	1.1.1.
	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	22112,29
	21602,96
	97,70%
	остаток не законтрактованных средств

	1.1.2.
	Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1301,20
	1301,15
	100%
	

	1.1.3.
	Капитальный ремонт автомобильных дорого муниципального округа и искусственных сооружений на них
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	643,74
	643,74
	100%
	

	1.1.4.
	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
	Всего
	47749,86
	47147,64
	98,74%
	Расторжение контракта с ООО "КудымкарЖилСервис" б/н от 15.01.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
из-за не выполнения полного и качественного комплекс объема работ по Контракту. Уменьшение цены Контракта на -600327,72 руб.

	
	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	4774,80
	4774,80
	100%
	

	
	
	Бюджет Пермского края
	42975,06
	42372,84
	98,60%
	Расторжение контракта с ООО "КудымкарЖилСервис" б/н от 15.01.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам с.Юрла: ул. Мичурина, ул.Первомайская, ул.Северная, ул.Молодёжная; д.Саранина: ул.Мыс, ул.Сакулина;                                                                                                  д.Зарубина ул.Молодёжная
из-за не выполнения полного и качественного комплекс объема работ по Контракту. Уменьшение цены Контракта на -600327,72 руб.

	1.2.
	Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1233,65
	1233,64808
	100%
	

	1.2.1.
	Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	1233,65
	1233,64808
	100%
	

	1.3.
	Основное мероприятие "Мероприятия по безопасности дорожного движения"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	29,20
	29,16
	99,86%
	остаток не законтрактованных средств 

	1.3.1.
	Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	29,20
	29,16
	99,86%
	остаток не законтрактованных средств 

	1.4.
	Основное мероприятие "Прочие мероприятия по развитию дорожного движения"
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	598,77
	598,768
	100%
	

	1.4.1.
	Организация дорожного движения
	Бюджет Юрлинского муниципального округа
	598,77
	598,768
	100%
	


Заключение: В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» в 2020 г.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «Эффективный уровень», так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 97,80% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа «Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» за 2020 год

Инициатором внесения указанного проекта решения является Дума Юрлинского муниципального округа.
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 23.12.2019 года  № 695. Бюджетом Юрлинского муниципального округа на 2020 год вначале были предусмотрены денежные средства в объеме 70887,54 тыс. рублей, а с учетом внесенных в течение года изменений – в объеме 73668,70 тыс. рублей, то есть финансирование программы увеличилось на 3,9 %. Фактический расход в процессе исполнения программы составил 98,5 %, то есть 72557,06 тыс. рублей.
Данный проект решения предлагается к рассмотрению с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, а также использования средств по их целевому назначению на выполнение намеченных Программой мероприятий, достигнуты ли ожидаемые результаты и намеченные цели. 

Советник (консультант) председателя Думы
Юрлинского муниципального округа                                                  О.П.Трушников
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